

**URAIAN RINCIAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG PADA KAK**

NO	URAIAN RINCIAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	LAPORAN PENDAHULUAN <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hasil peninjau lapangan dan pengumpulan data-data pendukung. ➤ Inventarisasi lapangan dan sketsa jaringan jalan masuk ke lokasi dan titik-titik refrensi. ➤ Tinjauan Umum, situasi tofografi dan kerentanan area penyelidikan. ➤ Foto-foto dokumentasi. 	15 Hari
2.	LAPORAN AKHIR <ul style="list-style-type: none"> ➤ Daftar kuantitasi dan Harga untuk masing-masing Paket Pekerjaan Konstruksi. ➤ Speksifikasi Teknis untuk masing-masing Paket Pekerjaan Konstruksi. ➤ Rencana Jadwal pelaksanaan Pekerjaan untuk masing-masing Paket Pekerjaan Konstruksi. ➤ Indentifikasi rencana keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi (RK3K) untuk masing-masing Paket Pekerjaan Konstruksi. 	15 Hari

Buntok, 31 Oktober 2023

Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan
Kepala Bidang Sumber Daya Air
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Pengguna Jasa.



ARMADI, S.T.,MM.

NIP. 19691015 200604 1 015